
„Текущ етап и предизвикателства пред изпълнението на подготвителните дейности по 

изграждане на блок VII и VIII на АЕЦ Козлодуй“ 

 

Слайд 1: Въведение 

• Кратък контекст: 

o Участие на Главболгарстрой в проекта до момента – история на 

сътрудничеството с Хюндай и Уестингхаус 

o Роля на подготвителните дейности – критична фаза за успеха на проекта. 

 

Слайд 2: Предизвикателства при проекта за временно строителство 

• Забавяния и трудности при: 

o Съгласуване на временната инфраструктура (площадки, складове, временни 

пътища). 

o Координация между институции, проектанти и строители. 

• Издаване на разрешителни и съблюдаване на екологични изисквания. 

 

Слайд 3: Проблеми при доставка на инертни материали 

• Липса на близки кариери с необходимия капацитет. 

• Трудности при логистиката: 

o Ограничен капацитет на местните пътища. 

o Изисквания по отношение превоз на тежки товари. 

• Повишени разходи и риск от забавяне на сроковете. 

 

Слайд 4: Недостатъчна инфраструктура за доставки по суша и вода 

• Липса на: 

o Адекватен речен транспорт по Дунав (пристанищна инфраструктура, 

дълбочини). 

o Съвременна пътна и железопътна мрежа в района. 

• Риск за навременна доставка на ключово оборудване. 

 

Слайд 5: Заключение 

• Подготвителният етап е критично важен за успеха на проекта. 



• Необходимост от: 

o Добра координация между институции, Възложител и Изпълнител(и). 

o Инвестиции в логистична и транспортна инфраструктура. 

• Извод: преодоляването на ранните предизвикателства ще гарантира навременната 

реализация на блокове VII и VIII на АЕЦ „Козлодуй“. 

 


