
Въвеждане в експлоатация на Национално 
хранилище за погребване на РАО

Ира Стефанова, гл.инж. СП НХРАО

БУЛАТОМ, 10 - 12  юни 2026 г.



НХРАО – обща информация

❑Многобариерно повърхностно инженерно съоръжение;

❑ Ниско- и средноактивни краткоживеещи РАО, категория 2а:

▪ Експлоатация и извеждане от експлоатация на  АЕЦ „Козлодуй“;
▪ Нови ядрени мощности – блокове 7 и 8;
▪ Ядрени приложения.

❑ Етап 1 на НХРАО – РАО от извеждане от експлоатация на блокове 1 -4 на АЕЦ „Козлодуй“

❑ Национален обект по ЗДС & обект с национално значение по ЗУТ;

❑ Стратегически обект от значение за националната сигурност;

❑ Експлоатация – 60 години;

❑ Затваряне – 15 години;

❑Институционален контрол – 300 години.



Ключови
дати

▪ 2004 създаване на ДП РАО

▪ 2005 РМС за изграждане на НХРАО

▪ 2006 – 2012 избор на площадка

▪ 2006 – 2010 предпроектни проучвание, избор на тип
 хранилище

▪ 2006 – 2011 ОВОС

▪ 2010 – 2012 ПУП-ПРЗ

▪ 2012 – 2015 проектиране и МОАБ

▪ 2014 – 2016 ОВОС

▪ 2013 – 2015 собственост на земите

▪ 2014 – 2016 подготвителни строежи по ЗУТ

▪ 2017 – 2024 строителство на НХРАО

▪ 2024 - 2025 ПНР, изпитания

▪ 2026 ДПК, въвеждане в експлоатация  

▪ 2006 разрешение за избор
 на площадка

▪ 2012 разрешение за
 проектиране

▪ 2017 одобряване на
 площадка и ТП

▪ 2017 разрешение за
 строителство

▪ 2026 разрешение за 
 въвеждане в експлоатация



Опаковки РАО

❑Кондиционирани РАО в СтБК

❑Характеристиките на СтБК: 
▪ Опаковка тип А по БДС 7766-68;
▪ Транспортен индекс 1 – 10;
▪ Габаритни размери 1.96х1.95х1.95 m;
▪ Маса на празен СтБК – 6 t;
▪ Нетен обем – 5 m3;
▪ Маса на запълнен СтБК – максимум 20 t;
▪ Pγ във всяка точна на външната повърхност:  ≤ 1 mSv/h;
▪ Pγ на разстояние 1 m от външната повърхност: ≤ 0.1

mSv/h;
▪ Максимална активност:  ≤ 0.1 TBq.



Многобариерна защитна система

❑ формата на отпадъка;
❑ стоманобетонен контейнер;
❑ конструкция на хранилището: 

конструкционно независими клeтки: 
▪ стоманобетонна дънна плоча 60 cm; 
▪ стоманобетонни външни стени на 

клетките 50 cm;
▪ вътрешни преградни стени на 

секциите 50 cm; 
▪ стоманобетонни панели 25 cm;
▪ покривна плоча 60 cm;
▪ запълващ материал.

❑ масивна льосоциментна възглавница;
❑ защитна многобариерна покривка  

1.5L/cm2. год.;
❑ природна бариера.



Етапи на изграждане

❑ Погребване

▪ Общ капацитет: 66 клетки за погребване - 19 008 СтБК; 

▪ Капацитет на платформа: 22 клетки за погребване – 6336 СтБК;

▪ Клетка за погребване: 288 СтБК;

▪ Секция: 96 СтБК.

❑ Временно съхраняване

▪ Капацитет: 120 СтБК



❑Завършване на СМР 

▪ Платформа 1: 22 клетки за погребване, галерии 
за контрол на инфилтрацията, подвижни 
покриви;

▪ Сграда за приемане и временно съхраняване на 
опаковки РАО;

▪ Съпътстващи сгради;

▪ Съпътстващи съоръжения;

▪ Инфраструктура на площадката.

❑Пусково-наладъчни работи и провеждане на 
изпитания

❑План за действие за завършване на проекта

Завършване на строежа



❑Екзекутивна документация;

❑72-часова проба в експлоатационни условия;

❑Акт 15 Констативен акт за установяване на 
годността за приемане на строежа;

❑Окончателен доклад по чл. 168, ал.6 на ЗУТ;

❑Технически паспорти на съоръжения, сгради и 
инфраструктура;

❑Държавна приемателна комисия;

❑Акт 16 Протокол за установяване на годността за 
ползване на строежа;

❑Разрешение за ползване.

Въвеждане в експлоатация по ЗУТ



❑Заповед на Изпълнителния директор на ДП РАО;

❑Представители на Възложител, Изпълнител и 
Строителен надзор;

❑Утвърдена програма с използване на имитатори и 
празни СтБК;

❑Основни операции на технологичния процес:

▪ Приемане на СТС с СтБК в транспортен коридор 
на сграда 2 и разтоварване;

▪ Манипулиране и преместване в зоната за 
инспекции, зона за възстановителни работи, 
разполагане в зоната за съхраняване;

▪ Манипулиране, натоварване и разполагане в 
клетките за погребване.

❑Технологични системи на НХРАО.

72-часова проба в експлоатационни условия 



❑ Актуализиране на Плана за действие до получаване на 
разрешение за въвеждане в експлоатация;

❑ Преглед и окончателно оформяне на документацията по 
чл.43, ал.1 на Наредбата за реда за издаване на лицензии 
и разрешения;

❑ Предварително съгласуване на Вътрешния авариен план по 
чл.120, ал.1 на ЗБИЯЕ с АЯР, МЗ, ГД ПБЗН-МВР, МОСВ;

❑ Представяне на документите по чл.43, ал.1, т.12, 17 и 19 на 
НЦРРЗ съгласно чл.43, ал.3 на Наредбата;

❑ Съгласуване на документи по физическа защита с 
компетентни органи;

❑ Чл. 129, ал.1 на ЗБИЯЕ за отговорност съгласно Виенската 
конвенция;

❑ Заявление за разрешение за въвеждане в експлоатация;

❑ Проверка на АЯР.

Въвеждане в експлоатация по ЗБИЯЕ



❑Разрешение за въвеждане в експлоатация рег.№ 
СТ 7448/03.04.2026 г. – 4 години;

❑Програма за въвеждане в експлоатация;

❑Технологичен регламент при експлоатация на НХРАО;

❑Инструкция за приемане и проследимост на опаковки 
с РАО;

❑Технологичен регламент за реда и начина на 
разполагане не опаковки СтБК в сградата за приемане
и временно съхраняване и в клетките за погребване;

❑Вътрешни правила за организацията и дейността;

❑Списък на КСК, важни за безопасността.

Въвеждане в експлоатация по ЗБИЯЕ



❑Технологичен регламент при експлоатация на НХРАО:

▪ СтБК, запълнени с кондиционирани РАО;

▪ Клетки за погребване; 

▪ Галерии на мрежата за контрол на инфилтрацията; 

▪ Подвижни покриви.;

▪ Сграда за приемане и временно съхранение на 
опаковки РАО;

▪ Система за радиоактивни отпадни води; 

▪ Система радиационен контрол;

▪ Електрозахранване;

▪ ОВиК система;

▪ Повдигателни съоръжения;

▪ Система за пожароизвестяване.

Въвеждане в експлоатация по ЗБИЯЕ



❑Програма за въвеждане в експлоатация:

▪ Дейности, свързани с манипулации със СтБК;

▪ Дейности, свързани с радиационен контрол на 
площадката;

▪ Контрол на дейностите, инспекции и 
квалификационни изпитвания за доказване на 
съответствието на КСК, важни за 
безопасността.

▪ Фаза 1 – имитатори и празни СтБК

▪ Фаза 2 – СтБК с кондиционирани РАО

▪ Подробен времеви график за 4 години

Въвеждане в експлоатация по ЗБИЯЕ



Въвеждане в експлоатация

Клетка №1 камера запад
4-ти ред на позиция 13

Клетка №12 камера запад  
изцяло запълнен първи ред

Изпълнена фаза 1 от Програмата 
за въвеждане в екаплоатация с 

имитатори и празни СтБК 



Въвеждане в експлоатация

Първи прием на 3 опаковки РАО

Изпълнение на Фаза 2 от Програмата за въвеждане в експлоатация:

▪ 6 СтБК – април 2026 г.

▪ 12 СтБК до средата на май 2026 г.





Благодаря за вниманието! 
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