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Най-високо ниво на безопасност
Ядрена безопасност, радиационна защита, безопасни и здравословни условия на труд и 
опазване на околната среда
Лидерство и култура на безопасност
Физическа защита на ядрените съоръжения, материали и радиоактивни вещества
Доверие в обществото

Ефективно и конкурентно производство
Оптимизация на производствения процес
Поддържане на висока надеждност на оборудването 
Развитие и модернизации

Правоспособен, компетентен и мотивиран персонал

Финансова стабилност
Оптимизация на разходите
Ефективен контрол

Декларация на ръководството - Приоритети
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Елементи: Цел;  Обект/Проект/Мероприятие;  Финансиране;  Срок

В ИП се планират мероприятията, свързани с придобиването на 
дълготрайни активи, подобрения, модернизации и реконструкции на 
обекти в дружеството:

активи, които могат да се използват самостоятелно и/или отговарят на 
определенията за ДМА и ДНА, съгласно Счетоводните политики на 
Дружеството;

очакват се икономически ползи от собствеността;

използван през повече от един отчетен период (една година). 

Подобрения, модернизации и реконструкции - дейности, които 
водят до повишаване на икономическата изгода на съответните 
активи над тази, която съществува към момента на извършването 
на разходите, променят функционалното предназначение на 
активите или увеличават техния полезен живот.

Инвестиционна Програма
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Инвестиционна програма - фактори 
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НАЦИОНАЛНО 
ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

БЕЗОПАСНОСТ
Ядрена Безопасност

Радиационна и Физическа Защита 
Управление на РАО и ОЯГ

СТРАТЕГИЯ
ЗА РАЗВИТИЕ НА АЕЦ

БИЗНЕС ПРОГРАМА

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

РЕГУЛАТОРНИ ИЗИСКВАНИЯ

БЕХ ЕАД

ДСЕ на 5 и 6 блок

ИНВЕСТИЦИОННА
ПРОГРАМА
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Управление на Инвестиционната програма

Управление

Инвестиции

Обезпечаване

Управление на 
ИП

Инвеститорски

контрол (СМР)

Инвестиционни

доставки

Контрол на

финансирането

Контрол на

мероприятията

Отчети и 
анализи

Коригиращи 
мерки

Координация 
със звената
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Структура на инвестиционните разходи

➢ Предпроектни проучвания

➢ Инвестиционни проекти и анализи

➢ Доставка на машини и значими резервни части

➢ Инженерингови услуги

➢ Изграждане на нови сгради и Конструкции Системи и Компоненти

➢ Реконструкции, модернизации и преустройства на съществуващи 
обекти

➢ Други инвестиционни разходи



❑ АЕЦ КОЗЛОДУЙ – 5 и 6 БЛОК (ЕЛЕКТРОПРОИЗВОДСТВО - 2)

❑ ХРАНИЛИЩЕ ЗА ОТРАБОТЕНО ГОРИВО (ХОГ)

❑ ОТКРИТА РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА УРЕДБА (ОРУ)

❑ БРЕГОВА ПОМПЕНА СТАНЦИЯ (БПС)

❑ УЧЕБНО-ТРЕНИРОВЪЧЕН ЦЕНТЪР (УТЦ)

❑ ОБЩОСТАНЦИОННИ ОБЕКТИ

❑ ТОПЛОСНАБДЯВАНЕ

❑ ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

❑ ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА

Структура на инвестиционните разходи по обекти
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Процес по изпълнение на дейностите

Планиране на инвестиционни дейности

Подготовка на Техническо задание / спецификация

Избор на Изпълнител / Доставчик – процедури по ЗОП

Изпълнение и контрол на договорите

Приемане и въвеждане в експлоатация - процедури по ЗУТ

Отчет и анализ на изпълнените инвестиционни дейности



Инвестиционна програма - направления
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ДСЕ &
Работа на повишена 

мощност

Експлоатационен опит &
нормативни изисквания

Направление 1

Направление 2

дейности, осигуряващи 
Дългосрочна Експлоатация (ДСЕ) 
на блокове 5 и 6 на АЕЦ 
„Козлодуй”, както и обезпечаване 
на безопасната и надеждна 
експлоатация на реакторната 
инсталация на 5 и 6 ЕБ при работа 
на повишено ниво на мощност.

Мероприятия произтичащи от 
експлоатационен опит или изисквания 

на нормативни документи
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❖ Удължаване срока на експлоатация на съществуващите хидроамортисьори

❖ Доставка на пневмоцилиндри за локализиращи пневмоарматури на 5 и 6 блок

❖ Доставка на датчици, анализатори, нивосигнализатори и цифрови прибори

❖ Доставка и монтаж на помпени агрегати за технологичните системи в ЕП-2

❖ Модернизация на комплекс СГИУ (Система за Групово и Индивидуално 
Управление)

❖ Модернизация на съществуващите диагностични системи COMPASS, 
включително първичните и нормиращи преобразуватели, с цел преминаване 
към актуална версия VC 8000 SETPOINT, и добавяне на функции по контрол 
състоянието на турбогенератори (ТГ) и турбопитателни помпи (ТПП)

❖ Модернизация на системите за АЗ/ПЗ, АРМ и АРОМ на 5 и 6 ЕБ

❖ Доставка на йодни филтри с разглобяема конструкция за вентилационните 
системи на 5,6 ЕБ и СК-3

ИП Направление 1 - значими проекти през 2025



ИП Направление 2 - значими проекти през 2025
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❖ Подмяна на трансформатори 5,6BU08; 5,6BU09 с нови с 
мощност 1600kVA

❖ Модернизиране на боромери

❖ Подмяна на въздухоструйни прекъсвачи и пневматични 
разединители в ОРУ

❖ Реконструкция и модернизация на статорни намотки на 
двигатели 6kV

❖ Мероприятия по eнергийна ефективност

❖ Разширение на IP Високоговоряща система



12

Изпълнение на Инвестиционен План - 2025

СМР МиС Други ППР

Разходи по Инвестиционна програма

Финансиране със собствени средства 179,3 198,2 23,8 164,0 0,1 10,4 110,57

Финансиране със собствени средства 179,3 198,2 23,8 164,0 0,1 10,4 110,57

ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ

БИЗНЕС 

ПРОГРАМА, 

Изменение 1

отчет в т.ч. за:ОТЧЕТ

2025 г.

Изпъл-

нение %

СМР
11,99%

МиС
82,74%

Други 
0,03%

ППР
5,24%

структура на разходите по видове 
дейности

179,3

198,2

 0,0  50,0  100,0  150,0  200,0

БИЗНЕС 

ПРОГРАМА, 

Изменение 1

ОТЧЕТ

2025 г.

План 2025г. и Отчет 2025г.  /млн. лева/   

Финансиране със собствени средства
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Изпълнение на Инвестиционен План
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Въведени в действие дълготрайни активи
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Заплахи и рискове при изпълнение на ИП

Заплахи Рискове
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Бизнес Програма 2026 - 2029
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❖ Модернизиране на програмно-тех. комплекси „долно“ ниво (ПТК-НУ) и „горно“ ниво (ПТК-ВУ) 
на системата за вътрешнореакторен контрол (СВРК) на 6 ЕБ

❖ Контейнерна система за сухо съхранение и транспорт на отработено ядрено гориво от 
реактори тип ВВЕР – 1000

❖ Дооборудване на ХОГ (работилница и с чохли, за ОЯГ от ВВЕР 1000)

❖ Преустройство на електрически мостови кранове

❖ Миграция към последна генерация на токоизправители 5(6)EQ11(12)(21)(22) (31) (32) и 
инвертори 5(6)EF(11)(12)(13)(14)(15)(21)(22)(23)(24)(25)(31)(32) (33)(34)(35)

❖ Доставка на нов възбудителен генератор, тип БВД-4600-1500-АУ3, за осигуряване работата 
на турбогенератори 9,10GQ, тип ТВВ-1000-4УЗ, с мощност 1100MW

❖ Доставка и подмяна на автотрансформатори високо напрежение

❖ Реконструкция на електрическата мрежа високо напрежение в АЕЦ Козлодуй

❖ Модернизиране и интегриране на Националната система за ранно предупреждение и 
оповестяване на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД в рамките на зоната за неотложни защитни мерки 
(ЗНЗМ)

❖ Модернизиране на системата за контрол на достъпа

❖ Мероприятия по eнергийна ефективност

Значими проекти включени в БП 2026 - 2029
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www.kznpp.org
info@npp.bg
„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, 3321, Козлодуй

БЛАГОДАРЯ ЗА 
ВНИМАНИЕТО!


